

در باره دوره

مدیریت جامع پروژه، بر اساس استاندارد PMBOK

اهداف دوره


- ارتقاء سطح دانش تیم‌های پروژه
- ارتقاء سطح کیفیت خروجی‌های پروژه
- ارتقاء سطح خدمات مشاوره
- کاهش ریسک‌های پروژه
- کاهش تعارضات پروژه

مخاطبان دوره

- مدیران ارشد شرکت‌های پروژه محور
- مدیران پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی
- اعضای تیم‌های پروژه
- کارشناسان دفاتر مدیریت پروژه (PMO)
- کارشناسان مدیریت پروژه

ویژگی‌های دوره

- مبتنی بر جامع‌ترین و رایج‌ترین استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK- Project Management Body Of Knowledge)
- حاوی مثال‌ها و تمرینات عملی در جهت کاربردی و عملیاتی شدن دوره
- ارائه برخی نمونه فرم‌ها و جداول مفید و رایج



برنامه دوره آموزشی

مدیریت جامع پروژه، بر اساس استاندارد PMBOK

شرح		برنامه صبح		ظهر		برنامه بعد از ظهر	
ردیف	زمان		روز	تاریخ	موضوع	مدیریت	مدیریت
	روز	تاریخ					
۱	چهارشنبه	۹۰/۱۱/۰۵	۱۰:۰۰ - ۸:۳۰	۱۰:۱۵ - ۱۰:۰۰	۱۲:۴۵ - ۱۰:۱۵	۱۳:۳۰ - ۱۲:۴۵	۱۵:۰۰ - ۱۳:۳۰
۲	پنجشنبه	۹۰/۱۱/۰۶	۱۰:۰۰ - ۸:۳۰	۱۰:۱۵ - ۱۰:۰۰	۱۲:۴۵ - ۱۰:۱۵	۱۳:۳۰ - ۱۲:۴۵	۱۵:۰۰ - ۱۳:۳۰
۳	چهارشنبه	۹۰/۱۱/۱۲	۱۰:۰۰ - ۸:۳۰	۱۰:۱۵ - ۱۰:۰۰	۱۲:۴۵ - ۱۰:۱۵	۱۳:۳۰ - ۱۲:۴۵	۱۵:۰۰ - ۱۳:۳۰
۴	پنجشنبه	۹۰/۱۱/۱۳	۱۰:۰۰ - ۸:۳۰	۱۰:۱۵ - ۱۰:۰۰	۱۲:۴۵ - ۱۰:۱۵	۱۳:۳۰ - ۱۲:۴۵	۱۵:۰۰ - ۱۳:۳۰
۵	پنجشنبه	۹۰/۱۱/۲۰	۱۰:۰۰ - ۸:۳۰	۱۰:۱۵ - ۱۰:۰۰	۱۲:۴۵ - ۱۰:۱۵	۱۳:۳۰ - ۱۲:۴۵	۱۵:۰۰ - ۱۳:۳۰





۱- مشخصات فردی:

- نام و نام خانوادگی: محمدرضا محمودی مقدم
- رشته تحصیلی: عمران / سازه‌های هیدرولیکی
- مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد (دانشگاه صنعتی شریف)
- سابقه فعالیت: ۱۸ سال

۲- سوابق اجرایی:

- کارشناس طرح‌های احداث سد سازمان آب تبریز ۲ سال
- مجری طرح‌های احداث سد و شبکه آبیاری سازمان آب تبریز ۱۰ سال
- مجری طرح‌های مطالعات سد و شبکه آبیاری سازمان آب تبریز ۶ سال
- مجری طرح استقرار نظام جامع مدیریت پروژه سازمان آب تبریز ۶ سال
- عضو کمیته راهبری نظام جامع مدیریت پروژه سازمان آب تبریز ۶ سال
- رئیس کمیته راهبری استقرار MIS سازمان آب تبریز ۲ سال
- مدیر پروژه طراحی سیستم مدیریت کیفیت شرکت مشاور آنو ۱ سال
- مدیر امور مدیریت پروژه‌ها شرکت مشاور آنو ۳ سال
- مدیر پروژه‌های مطالعاتی و طراحی شرکت مشاور آنو ۳ سال
- برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های مدیریت پروژه شرکت مشاور آنو ۲ سال

۳- تخصص‌ها:

- گواهی مدیریت ارشد پروژه IPMA-B
- برنامه‌ریزی، راهبری و کنترل پروژه‌های پیچیده
- توسعه شایستگی‌های مدیران پروژه (بر اساس استاندارد ICB)
- استقرار نظام مدیریت پروژه در سطح شرکت‌های پروژه محور
- استقرار نظام مدیریت کیفیت در سطح شرکت‌های پروژه محور
- مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی
- سیستم‌های مدیریت اطلاعات
- فاینانس و فرآیندهای بانک توسعه اسلامی (IDB)